



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Obec Háj ve Slezsku

Se sídlem: Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku
Zastoupen: Karlem Palovským, starostou
IČ: 00300021
DIČ: CZ00300021
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Číslo účtu: 1846287329/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Karel Palovský, starosta, tel. 553 773 322.

(dále jen „objednatel“)

2. VS – Invest a.s.

Se sídlem: Rudná 1117/30, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Zastoupena: Bc. Petrem Měsícem, předsedou představenstva
IČ: 25360078
DIČ: CZ25360078
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1806962/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1482

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Daniel Rimel, výrobní ředitel, tel. 604 210 640.

(dále jen „zhotovitel“).

(společně pak jen smluvní strany)

Výše označené smluvní strany uzavřely dne 22.02.2016 Smlouvu o dílo na provedení stavby „**Přístavba a stavební úpravy objektů Domova pro seniory Ludmila, Háj ve Slezsku**“ a dne 08.04.2016 uzavřely Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se pak smluvní strany dohodly na následujícím znění Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.

Článek I.

Předmět a důvod změny

1. Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. V., bodu 4. a ustanovení čl. XVII., bodu 3. vzájemně uzavřené smlouvy, dohodly na její změně, která byla vyvolána především vznikem odůvodněných více/méněprací při realizaci investičního záměru s názvem „**Přístavba a stavební úpravy objektů Domova pro seniory Ludmila, Háj ve Slezsku**“.

2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo sjednávají změnu Článku III. Předmět smlouvy a Článku V. Cena za dílo, takto:

a) **Článek III. Předmět smlouvy, bod 1., který je doplněn o text:**

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci pro provádění stavby, který se **mění o položky více/méněpráce**, které jsou specifikovány **v samostatných položkových rozpočtech a příslušných změnových listech, které jsou podkladem tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.**

b) **Článek V. Cena za dílo, který nově zní:**

Cena za provedené dílo (vč. více/méněprací) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za díla dle Smlouvy (bez DPH):	24.096.000,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 (bez DPH):	5.691.447,83 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 (bez DPH):	- 519.487,83 Kč
Cena Dodatku č. 2 (bez DPH):	5.171.960,00 Kč
Cena díla včetně více/méněprací (bez DPH):	29.267.960,00 Kč
DPH (15 %)	4.390.194,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH):	33.658.154,00 Kč

Souhrnný rozpočet více/méněprací je nedílnou součástí Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.

Plnění díla sjednaného v této Smlouvě o dílo podléhá režimu přenesené daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH.

Článek II. Závěrečná ujednání


- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 22.02.2016 a Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 08.04.2016 nedotčena tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením 33. zasedání Rady obce Háj ve Slezsku konaném dne 11.04.2016 pod bodem 813 / 33.

V Háji ve Slezsku dne : **18 .04. 2016**

V Ostravě dne: **18 .04. 2016**


za objednatele
Karel Palovský,
starosta




za zhotovitele
Bc. Petr Měsíc,
předseda představenstva

VS INVEST a.s.
Rudná 30a, Ostrava
IČ 25360078
DIČ: CZ25360078
zaps. v OR restř. soudu OSTRAVA odd.B vl. 1482
70

Přílohy: Souhrnný rozpočet více/méněprací

Akce: Přístavba a stavební úpravy Domova pro seniory Ludmila, Háj ve Slezsku

Změny

Rekapitulace

Změnový list	Objekt A			Objekt B			Objekt C			Ostatní			Celková cena za změnu		
	Méněpráce (odpočty)	Vícepráce	Celkem vícepráce po odpočtech	Méněpráce (odpočty)	Vícepráce	Celkem vícepráce po odpočtech	Méněpráce (odpočty)	Vícepráce	Celkem vícepráce po odpočtech	Méněpráce (odpočty)	Vícepráce	Celkem vícepráce po odpočtech	Méněpráce (odpočty)	Vícepráce	Celkem vícepráce po odpočtech
Změna 1															
Změna 2	-73 228,05	604 920,05	531 692,00	-73 150,56	845 418,56	772 268,00	-237 584,34	1 399 553,34	1 161 969,00				-383 962,95	2 849 891,95	2 465 929,00
Změna 3			305,00			50 894,00			72 635,00					123 834,00	123 834,00
Změna 4									170 226,00					170 226,00	170 226,00
Změna 5			92 876,00			72 103,00	-37 516,18	207 836,18	170 320,00				-37 516,18	207 836,18	170 320,00
Změna 6									165 400,00					330 379,00	330 379,00
Změna 7														462 772,00	462 772,00
Změna 8	-16 756,22	52 235,22	35 479,00	-34 366,24	111 374,24	77 008,00	-46 886,24	147 670,24	100 784,00				-98 008,70	311 279,70	213 271,00
Změna 9									65 194,00					61 535,00	61 535,00
Změna 10									1 906 528,00					65 194,00	65 194,00
Celková cena za vícepráce po odpočtech			660 352,00			972 273,00			1 906 528,00					5 691 447,83	5 171 960,00
DPH 15%															775 794,00
Celkem vč. DPH															5 947 754,00

V Ostravě dne : 24.3.2016

VS-INVEST a.s.