

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
DLE § 147 a) ZÁKONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,
v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:

Obec Háj ve Slezsku,
se sídlem Antonína Vaška 86, 74792 Háj ve Slezsku,
IČ: 00300021

Název veřejné zakázky:
Stavební úpravy MŠ Háj ve Slezsku – 2. etapa

Evidenční číslo: ve Věstníku veřejných zakázek:

Druh zadávacího řízení:
podlimitní otevřené

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky bylo provedení stavebních úprav Pavilonu MŠ SO 02 v obci Háj ve Slezsku – Chabíčov, konkrétně úpravy vnitřní dispozice v 1. NP východní část, kde byla provedena oprava základové desky vybouráním a provedením nové základové desky a s tím spojené odstranění stávajících zděných příček. Po opravě základové desky byly provedeny nové sádkartonové konstrukce stěn a podhledu, nová dispozice místností, nové podlahy, obklady, dveře, výměna oken, rozvody vody, kanalizace, elektřiny a vzduchotechniky.

Identifikační údaje zhotovitele:

Rybka – stavby a služby s.r.o.
Se sídlem Kostelní 733/2b, 747 21 Kravaře
IČ : 278 20 327
Společnost s ručením omezeným.

Cena díle sjednaná ve smlouvě: 1 603 613,- Kč bez DPH

Cena díle včetně VCP : 1 914 107,- Kč bez DPH

Datum uzavření smlouvy o dílo : 04.09.2012

Datum dokončení stavby dle dodatku smlouvy : 25.01.2013

Datum odstranění nedodělku (terénní úpravy) : 30.04.2013

Datum ukončení financování akce (pozastávka fa): 17.05.2013

Skutečná výše finančních prostředků akce : 2.303.387,- Kč včetně DPH
(při realizaci stavby došlo na základě změny zákona o DPH k profinancování části stavby s 20 % DPH a ukončení financování stavby s 21 % DPH)

Zpracoval: Martin Šmehýl

dne 12.8.2013.